

## जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाँके

## आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आव्हान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
१	कार्यालय सम्बन्धी सामान	-	१०५०	-	सुचिकृत फर्महरु मध्येबाट सोभै, दरभाऊपत्र, वार्ता	-	ईकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०७३/३/२०	
२	फर्निचर खरिद	-	२५०	-	सुचिकृत फर्महरु मध्येबाट सोभै, दरभाऊपत्र, वार्ता	-	ईकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०७३/३/२०	
३	सवारीसाधन/मेशिनरी	-	६००	-	सुचिकृत फर्महरु मध्येबाट सोभै, दरभाऊपत्र, वार्ता	-	ईकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०७३/३/२०	
४	मर्मत संभार	-	६२५	-	सुचिकृत फर्महरु मध्येबाट सोभै, दरभाऊपत्र, वार्ता	-	ईकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०७३/३/२०	
५	परामर्श सेवा	-	६१०	-	सुचिकृत फर्महरु मध्येबाट सोभै, दरभाऊपत्र, वार्ता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
६	जिविस कोष आन्तरिक तर्फ																		
अ	विविन्न कोष/आय फिर्ता																		
१	प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष	-	२००															०७३/३/२०	
२	मानव संशाधन विकास विशेष कोष	-	१००															०७३/३/२०	
३	मर्मत संभार विशेष कोष (ग्रामीण सडक)	-	१३००															०७३/३/२०	
४	स्थानीय विकास विशेष कोष	-	१००															०७३/३/२०	
५	वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोष	-	१००															०७३/३/२०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
६	गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष	-	१००															०७३/३/२०	
७	महिला तथा बाल विकास विशेष कोष	-	१००															०७३/३/२०	
८	कर्मचारी कल्याण कोष	-	२०००															०७३/३/२०	
९	आय/रोयल्टी फिर्ता	-	१९०००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०७३/३/२०	-
	विभिन्न कोष/आय फिर्ता जम्मा (अ)	-	२३०००																
आ	लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रम :	-																	
(क)	महिला :	-																	
१०	पिछडिएका महिलाहरुको सशक्तिकरण/सीप विकास	-	५००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
११	विपन्न तथा एकल महिला सशक्तिकरण	-	२००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
१२	महिलाका लागि लो.से.आ. खरिदार/ना.सु (अप्रविधिक) तयारी कक्षा	-	६००	०७२ पुस पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई									०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ चैत्र ३०		
१३	चेलीवेटी वेचाविखन विरुद्धको कार्यक्रम	-	१५०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
१४	महिला पाठेघर उपचार शिविर	-	१५०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि. नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
१५	कानुनी अधिकार तथा अन्य चेतनामूलक कार्यक्रम	-	१५०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
१६	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम	-	४००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
१७	स्वास्थ्य चौकिका अधुरो प्रसुतिगृह निर्माण	-	१०००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
१८	खल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न बाकी गाविसहरूमा खानेपानी तथा सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम	-	१४००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
१९	उदयपुर स्वास्थ्य चौकीको बाउण्ड्री बाल निर्माण(गतवर्षको कमागत)	-	१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२०	प्रशुती गृह निर्माण, वेलहरी (गतवर्षको कमागत)	-	१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
(ख)	जम्मा	-	७०५०																
	बालबालिका :	-																	
२१	बाल सञ्जाल विस्तार/प्रवर्द्धन/सामाग्री सहयोग कार्यक्रम	-	३००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
२२	बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन/प्रवर्द्धन	-	८००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
२३	किसोरी सञ्जाल प्रवर्द्धन	-	१००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
२४	पुरैनि गाविसको चिन्डुन पार्कको अधुरो पर्खाल निर्माण	-	५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२५	गेगला प्रा.वि.को छत ढलान तथा पर्खाल निर्माण	-	१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२६	अन्तर मा.वि.स्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता	-	२००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि. नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
२७	मुहानी नाला स्ल्याब कलभर्ट निर्माण, मटेहिया (गत वर्षको कमागत)	-	३१००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२८	ने.रा.प्रा.वि.वक्रसपुर विद्यालय भवन निर्माण (गतवर्षको कमागत)	-	१३००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२९	बालापुरको मदरसा भवन निर्माण, कालाफाँटा (गतवर्षको कमागत)	-	१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
३०	ओराली चोकदेखि जनता मा.वि. सम्म सडक ग्राभेल, सीतापुर ७, ९(गतवर्षको कमागत)	-	५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा	-	६६००																
(ग)	अन्य विपन्न लक्षित वर्ग :	-																	
३१	पिछडिएका दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम	-	५००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई									०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
३२	पिछडिएका आदिवासी, जनजाती सशक्तिकरण कार्यक्रम	-	५००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई									०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
३३	उद्योग, वन तथा वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रम	-																	
३४	(क) लघु उद्योग/व्यवसायिक उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम	-	५००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई									०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
३५	(ख) वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	-	३००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई									०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
३६	राष्ट्रिय पर्वहरू (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र,निजामती सेवा दिवस)	-	१५०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई									०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
३७	जिल्लास्तरीय खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने गाविसलाई प्रोत्साहन अनुदान	-	७००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई									०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
३८	सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम	-	५००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई									०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि. नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
३९	स्थानीय चाडपर्व महोत्सव तथा कला संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरु	-	१५०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
४०	सिंघनियघाट दाउरा	-	१००	०७२ मंसिर दोश्रो हप्ता													०७२ मंसिर ३०		
४१	दृष्टिविहीन, अपाङ्ग, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	-	५००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
४२	मधेशी, मुप्लम, पिछडा वर्ग हित संबर्द्धन कार्यक्रम	-	५००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
४३	लोपोन्मुख जाती संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम	-	२००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
४४	तेश्रो लिङ्गी हित प्रवर्द्धन कार्यक्रम	-	१५०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
४५	युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम	-	३००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
४६	जेष्ठ नागरिकसंग सम्बन्धित कार्यक्रम	-	३००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
४७	गन्धर्व समुदायको हित प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यक्रम	-	५०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
४८	अपाङ्गहरुको लागि ह्विलचेयर तथा अन्य सहायता सामग्री वितरण। सिलापुर, बेलभार, लक्ष्मणपुर, चिसापानी, शम्शेरगञ्ज लगायत	-	५००.०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
४९	हिरमिनिया १ रामसाहारे मुराउको घर देखी रामधनी यादवको घर हुदै ने.ग.उ.म.नगरपालिका वडा नं. २० पिप्रहवा सम्मको बाटो निर्माण	-	७००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५०	रतैया नालामा कल्मट निर्माण, हिरमिनिया	-	३३००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
५१	सोलार जडान कार्य (कालाफांटा, लक्ष्मणपुर)	-	१५००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५२	चौलिकका देखि थुकेला गाड साइगाड सडक (गत वर्षको क्रमागत योजना)	-	८००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा	-	१२२००																
	लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रम जम्मा(आ)	-	२८०५०																
(ब)	आर्थिक/सामाजिक/भौतिक पूर्वाधार विकास	-																	
५३	जस बहादुर गुरुङ्का घर दाख धौलागिरी हुदै सी गाड को सीमाना सम्म बाटोमा हयुमपाइप कल्भर्ट निर्माण तथा स्तरोन्नती	-	१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५४	बी.पी. प्रतिशालय देखि सितापुर गौघाट चोक जाने बाटोमा बांकी खण्ड कालोपत्रे	-	३०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५५	मानखोला तटबन्ध निर्माण	-	२०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५६	गाविस भवन तथा पर्खाल निर्माण	-	२०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५७	सीया नालामा स्लायव कल्भर्ट/पक्की पुल निर्माण	-	२५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५८	पिपल चोतारा देखि पोश्चम ने.रा.मा.वि. हुदै दक्षिण सिगौरा लुन्दी सम्म जाने सडक तथा कल्भर्ट निर्माण	-	१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५९	नहर चोक हुदै साहदतपुर हुदै धौलागिरी जाने चोक सम्म जाने सडक तथा कल्भर्ट निर्माण	-	१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
६०	डुडुवा घाट ब्रमचारी देखी कोली गाड भित्र सम्मको सडक तथा कल्भर्ट निर्माण	-	१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
६१	बी.पी. प्रतिशालय देखि सितापुर गौघाट चोक जाने बाटोमा अधुरो रहेको कालोपत्रे सम्बन्धी कार्य	-	१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि. नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
६२	डुडुवानाला सडकपुल संरक्षण	-	१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
६३	गाविस कार्यालय भवन निर्माण, सितापुर	-	१२००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
६४	गा.वि.स. कार्यालय भवन निर्माण, रनियापुर	-	१२००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
६५	गा.वि.स. कार्यालय भवन निर्माण, लक्ष्मणपुर	-	१२००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा	-	२२१००																
	क्रमागत योजनाहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तथा थप योजनाहरू	-																	
६६	कोहलपुर न.पा. - ३ कमलनाथ योगीको घर मदनचोक देखि सगरमाथा ज्ञानकुन्ज जोडने बाटो निर्माण	-	४७९															०७२ कार्तिक ३०	
६७	सितापुर वाड न.७ को ज्याम बहादुर मल्लको घरदेखि २७ धुरी जोड्ने सडक माटो पटान, ह्यमपाईप तथा ग्राभेल	-	२२															०७२ कार्तिक ३०	
६८	खोकरी देखि वैजापुर सम्म जाने बाटो निर्माण	-	५३८															०७२ कार्तिक ३०	
६९	टिटिहिरिया वडा नं.३ देखि रनियापुर जोड्ने सडक ग्राभेलिङ	-	५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
७०	रत्न राजमार्गको पशुपतिनगर प्रतिक्षालय देखि राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्मको सडक कालोपत्रे, कारकाँदी	-	१२००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
७१	नेपालगञ्ज उ.म.न.पा. विशालचोकदेखि नन्दनी मिलसम्म सडक निर्माण	-	४००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
७२	मनिकापुरको नटनपूर्वा देखि सुकरामपूर्वा-रमेश्वर पूर्वा हुँदै नयाँ बस्ती थपुवासम्म माटोपटान तथा ग्राभेल, मनिकापुर	-	७००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि. नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
७३	बनकटि गाविस वार्ड न.९ हलकारा पुरुवा देखि उत्तरजाने बाटो मूल सडक जाने बाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेल	-	१२००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
७४	कम्दी-कचनापुर १ सडक स्तरोन्नती	-	६००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
७५	साविक रभेना गाविसको गाविस भवनको अधुरो काम सम्पन्न(शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम बाट)	-	५००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा	-	६१३९																
	आर्थिक/सामाजिक/भौतिक पूर्वाधार विकासको जम्मा(इ)		२६२३९.०																
(ई)	प्रबर्द्धनात्मक आयोजना/कार्यक्रमहरु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
७६	फर्निचर/फिक्स्चर	-	२५०		सूचिकृत फर्महरु मध्येबाट सोभै, दरभाऊपत्र, वार्ता	-	ईकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०७३/३/२०
७७	वेरुजु फछ्यौट कार्यक्रम	-	३००		सूचिकृत फर्महरु मध्येबाट सोभै, दरभाऊपत्र, वार्ता	-	ईकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०७३/३/२०
७८	जिविस सूचना केन्द्र सुदृढीकरण	-	१००		सूचिकृत फर्महरु मध्येबाट सोभै, दरभाऊपत्र, वार्ता	-	ईकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०७३/३/२०
७९	विभिन्न गा.वि.स., आयोजना/कार्यक्रमहरुको अनुगमन-मूल्याङ्कन	-	३००																०७३/३/२०
८०	जिल्ला परिषद सञ्चालन खर्च	-	६००																०७२/११/३०
८१	जि.वि.स. गतिविधि रेडियो कार्यक्रम	-	१००	०७२ श्रावण दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई												०७२ अषाढ ३०
८२	अनुगमन/मूल्याङ्कन कार्यविधि	-	१००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
८३	विभिन्न कोषहरु सञ्चालन कार्यविधि	-	१००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
८४	राजस्व प्रक्षेपण कार्ययोजना	-	१००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		



आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि. नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
८५	परामर्श तथा अन्य भैपरी सेवा( सामाजिक परीक्षण,लैंगिक परीक्षण आदि)	-	५००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
८६	कर्मचारी/पदाधिकारी/उ.स. तालिम	-	४००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
८७	कर्मचारी अध्ययन/अवलोकन भ्रमण	-	३००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
८८	सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन	-	२५०	०७२ श्रावण दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई		-	०७२ भाद्र मसान्त	०७२ भाद्र मसान्त	०७२ असोज मसान्त	०७२ कार्तिक पहिलो हप्ता	-	०७२ कार्तिक पहिलो हप्ता	०७२ कार्तिक पहिलो हप्ता	०७२ कार्तिक पहिलो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
८९	निकषित कार्यालय संग सम्बन्धित कार्यक्रम सहयोग	-	३००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
९०	साहित्य, कला,संस्कृति एवं प्रोत्साहन छात्रवृत्ति	-	२००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
९१	संस्थागत सहयोग	-	३००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
९२	गैसस क्षमता अभिवृद्धि	-	१००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
९३	एच.आई.भि. एडस तथा संक्रमित रोगहरु सम्बन्धी कार्यक्रम	-	२००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
९४	पत्रकारिता क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विकास पत्रकारिता कार्यक्रम	-	३५०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
९५	पदपूर्ति समिति बैठक खर्च	-	१००															०७३ अषाढ २०	
९६	जिल्लास्तरीय योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति तथा तेस्रो पक्षबाट संयुक्त अनुगमन	-	५००															०७३ अषाढ २०	
९७	जिविस भवनमा मर्मत तथा रङ्गरोगन कार्य	-	५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
९८	आन्तरिक राजश्व अभिवृद्धिको लागि स्रोत सभाव्यता अध्ययन	-	२००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा	-	६९५०																
	क्रमागत योजनाहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तथा थप योजनाहरू	-																	
९९	प्रकाशन (परिपद निर्णय, वुलेटिन तथा अन्य)	-	५००																०७२ कार्तिक मसान्त
१००	गैससको प्रोफाइल तयारी गरे बापत भुक्तानी दिन बाँकी	-	५०																०७२ कार्तिक मसान्त
१०१	गडगैचा नाला ६ मी. कल्भर्ट निर्माण, बागेश्वरी ३	-	१८००																०७२ कार्तिक मसान्त
१०२	गेरुवा नाला स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण, महादेवपुरी ४	-	२३००																०७२ कार्तिक मसान्त
१०३	वैजापुर वरगाँव वेलासपुर नाला स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण	-	१००																०७२ कार्तिक मसान्त
१०४	२९ नम्बर नालामा स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण, सीतापुर	-	३१००																०७२ कार्तिक मसान्त
१०५	किरणनाला स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण रफेना कोहलपुर	-	२४००																०७२ कार्तिक मसान्त
१०६	बनकटवा १ पलोतोपुर र बागेश्वरी ७ ई गाउँ बिच पेडारी नाला नजिक ह्युमपाईप कल्भर्ट निर्माण र सडक पुनर्स्थापना	-	२२७																०७२ कार्तिक मसान्त
१०७	एयरपोर्ट मनिकापुर कम्प्लेक्स पुनर्स्थापना तथा हचूम पाइप कल्भर्ट निर्माण	-	६००																०७२ कार्तिक मसान्त
१०८	नवीकरणीय उर्जा सोलार जडान कार्यको बाँकी काम	-	५०																०७२ कार्तिक मसान्त
१०९	बाँके जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धमा कार्यशाला तथा अन्तरकृया कार्यक्रम	-	१००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
११०	बाँके जिल्लाको पर्यटन विकासको ५ वर्षे रणनीतिक योजना तयारी	-	५००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	

**आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना**

रु. हजारमा

सि. नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
१११	नौवस्ताको राजीपुर र मकैवारीमा सडक मर्मत संभार	-	५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा	-	१२२२७																
	प्रबर्द्धनात्मक आयोजना/कार्यक्रमहरुको जम्मा(ई)	-	१८३७७.०																
	कन्टिन्जेन्सिज	-	२३३४																
	जम्मा	-	१०००००.०																
८	जिविस अनुदान पुजीगत खर्च	-																	
क	जिविस पूजीगत निशर्त अनुदान	-																	
(अ)	सम्पूरक कोष	-																	
१	सडक बोर्ड सम्पूरक कोष	-	१५००.०																०७३ असार २०
२	सडक/सडकपुल निर्माण सम्पूरक कोष	-	२५००.०																०७३ असार २०
३	मर्मत संभार सम्पूरक कोष	-	१५००.०																०७३ असार २०
	सम्पूरक कोष जम्मा(अ)	-	५५००.०																
(आ)	लक्षित वर्गसंग सम्बन्धित आयोजना/कार्यक्रमहरु	-																	
	महिला																		
४	स्वास्थ्य चौकिमा प्रसुतिगृह निर्माण	-	२३००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा	-	२३००.०																
	बालबालिका	-																	
५	मैटहवा उच्च मा.वि.राधापुरमा चौतर्फ पर्खाल निर्माण	-	१३४६.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
६	निम्न माध्यमिक विद्यालय पुरैनीमा २ कोठा थप	-	१०००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा	-	२३४६.०																
	अन्य विपन्न लक्षित वर्ग																		
७	हुलाकी सडक देखि गाविस भवनसम्म सडक निर्माण	-	१३००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत	
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति							
८	विपद् व्यवस्थापनका लागि आश्रयस्थल निर्माण	-	१२००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
९	नौवस्ता सि.पि.सेन्टरको अधुरो भवन निर्माण	-	५००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
१०	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	-	३००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता															०७३ अषाढ २०	
११	एकल महिलाहरुका लागि व्यवसायिक सिपमूलक कार्यक्रम	-	५०.०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
	जम्मा	-	३३५०.०																	
	अन्य विपन्न लक्षित वर्ग जम्मा (आ)	-	७९९६.०																	
(इ)	आर्थिक/सामाजिक/भौतिक पूर्वाधार विकास	-																		
१२	तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण	-	५००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
१३	सार्वजनिक शौचालय निर्माण	-	५००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
१४	केरवनीया खोला सफाई ( प्रसरामपुर)	-	५००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
१५	नेपालगञ्ज धम्बोजी - बनिर्था गाउ - गुरुवा गाउ सडकमा स्लैब कल्भर्ट / सडक पुनर्स्थापना	-	१३००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
१६	चुकेनालाको सिरानमा तटबन्धन डाइभर्सन १०० मिटर	-	१०००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
	जम्मा	-	३६००.०																	
	कवाडी कर तर्फ	-																		
१७	गंगापुर गाविसको वार्ड न.१,२,३ र ७ हुदै कोहलासम्म बाटो तथा स्थाय कल्भर्ट निर्माण	-	१५००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
१८	कलमर्ट निर्माण अन्धरपुर		१५००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
१९	कम्दी वनकट्टी वेतहनी ( उचहवा)सडक	-	१३००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा	-	४३००.०																
	भौतिक पूर्वाधार विकासको जम्मा (इ)	-	८१००.०																
(ई)	प्रवर्द्धनात्मक आयोजना/कार्यक्रमहरु	-																	
२०	मकै विउ उत्पादन पकेट क्षेत्र	-	३००.०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
२१	पोखरी संरक्षण तथा भु-संरक्षण	-	५००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२२	पिकनिक स्पट निर्माण र पोखरी मर्मत	-	५००.०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२३	उन्नत जातको विउ विजन वितरण तथा बगर खेती तालीम	-	३००.०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
२४	बेमौसमी वाली तथा तरकारी विउ विजन वितरण	-	३००.०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
२५	IEE (प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यक्रम)	-	१०००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
२६	खेलकुद विकास सम्बन्धी कार्यक्रम	-	५७५	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
२७	गाइलेक तथा खर्चेताल पर्यटन विकास	-	२५०.०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा	-	३७२५.०																
	स्थानीय विकास कोष तर्फ	-																	

**आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना**

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
२८	समूह तथा कर्मचारी क्षमता विकास तालीम र आय आर्जन कार्यक्रम	-	१००.०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
२९	स-साना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिंचाई कार्यका लागि पम्पसेट,विद्युतिय मोटर,कुलो तथा नाली मर्मत तथा निर्माण वोरिड जडान कार्य	-	८४०.०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
३०	अनुगमन खर्च	-	६०.०															०७३ असार २०	
	जम्मा	-	१०००.०																
	प्रवर्द्धनात्मक आयोजना / कार्यक्रमहरु(ई)		४७२५.०																
	कन्टिन्जेन्सिज		६४३.०															०७३ अषाढ २०	
	कुल जम्मा	-	२६९६४.०																
<b>९</b>	<b>राजस्व बाडफाइ तर्फ</b>																		
<b>अ</b>	<b>सम्पुरक कोष</b>	-																	
१	गामीण सडक मर्मत संभार	-	१०००															०७३ अषाढ २०	
२	सडक/सडकपुल निर्माण सम्पुरक कोष		१३००															०७३ अषाढ २०	
३	गामीण विद्युतीकरण सम्पुरक कोष		१०००															०७३ अषाढ २०	
४	उर्जा तथा वातावरण इकाई		५००															०७३ अषाढ २०	
५	स्थानीय विकास कोष		५००															०७३ अषाढ २०	
	जम्मा सम्पुरक कोष(अ)		४३००																
<b>(आ)</b>	<b>लक्षित वर्गसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु</b>																		
	महिला																		
६	महिला वर्गको जिबिकोपार्जन सुधार कार्यक्रम(नागरिक सचेतना केन्द्र प्रति नागरिक सचेतना केन्द्र रु १लाख ५० हजारका दरले)		१५००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
७	प्रसुति गृह निर्माण		२०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
८	महिला होमस्टे भौतिक पुर्वाधार सुधार कार्यक्रम (सामुदायिक भवन निर्माण)		१८००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा		५३००																
	बालवाविलका																		
९	ज्ञानज्योती प्रा.वि.मा २ कोठे भवन निर्माण		१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
१०	सिद्धेश्वरी मा.वि.को पखाल निर्माण		७५०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
११	अमर ज्योती नि.मा.वि.जाने बाटोमा कजवे कल्भर्ट निर्माण		१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
१२	सिद्धेश्वर उ.मा.वि., फत्तेपुर-२ को ४ कोठे भवन निर्माण(गतवर्षको क्रमागत)		१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
१३	मरिमाता प्रा.वि.जुगनभरियामा ४ कोठे भवन निर्माण		१३००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा		६०५०																
	अन्य विपन्न लक्षित वर्ग																		
१४	विपन्न वर्गको जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम(नागरिक सचेतना केन्द्र प्रति नागरिक सचेतना केन्द्र रु १लाख ५० हजारका दरले)		३४५०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०		
१५	पिछडिएको वर्गको लागि माछा पोखरी मर्मत संभार तथा निर्माण		५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
१६	जयरामपुर्वा गांउ देखी दौलतपुर हुदै खोदवा गांउ जानेबाटो गावेल(मधेशी,मुस्लिम)		१२००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
१७	पुरैनाको भ्रगरपुर हुदै बनकट्टि १ खटकन टोल हुदै पुलमा जोडने बाटोमा हयुमपाइप कल्भर्ट निर्माण तथा सडक सुधार		१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	

**आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना**

**रु. हजारमा**

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
१८	गिजहवा नाला सफाइ		५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
१९	पोखरी निर्माण		२००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा		६८५०																
	जम्मा लक्षित बर्ष कार्यक्रम(आ)		१८२००																
(६)	आर्थिक/सामाजिक/भौतिक पूर्वाधार विकास																		
२०	भिखारी खांको घर देखि सेखवट खांको घर हुँदै बठवा जाने बाटो सुधार नाली निर्माण		६००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	सोनपुर बाई न.५ खालि खांको घरदेखि सोनवर्षा हुँदै टिटिहिरिया गाविसको पिपरी जोड्ने बाटो निर्माण		१२५०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२१	नारायणपुर ५ सिसवादेखी बाई न. २ बेलासपुरसम्म सडक तथा कल्भर्ट निर्माण		१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२३	मदनचोक उत्तर तर्फ नाला निर्माण (करीव १७०० मी.)		१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२४	बावास्थान चोक देखि गाविस हुँदै के.गाउ डागीचोक जोड्ने सडक स्तरोन्नती तथा कल्भर्ट निर्माण		१२००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२५	जिविस प्रयोगशाला भवनमा तला थप तथा बांकी काम सम्पन्न		२०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२६	हुलाकी सडक देखि वडा नं. ४, ५, १ र ७ हुँदै बोर्डर जाने बाटो माटो पटान र ग्राभेल		७००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा		७७५०																
	गत बर्षका क्रमागत आयोजना तथा भुक्तानी दिन बाँकी योजनाहरु तथा थप आयोजनाहरु																		



आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत	
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति							
२७	रत्न राजमार्गदेखि दहिले नि.मा.वि. हुँदै बडा नं.९ को सिमानासम्म ३ कि.मी. र जन ब. बुढाको घरदेखि मगु बुढाको घरसम्म रिङ्गरोड २ कि.मी, जम्मा ५ कि.मी. सडक ग्राभेल, चिसापानी		१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
२८	बसुदेवपुर फुटाहा २५ मा सडक ग्राभेल कार्य		४२			-	ईकाई												०७२ कार्तिक ३०	
२९	मूलभन्सार - सुईयागाउँ - हिरिमिनिया रतहिया नाला - मंगतनपुर्वा सडक पुनर्स्थापना तथा ट्र्यामपाइप		१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
३०	वनकटवादेखि बाजेमहाराजको घर हुँदै सितापुरको पक्की बाटो सम्म माटो पटान तथा ग्राभेल, बेलभार		५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
३१	ढोडेगाउँ देखि करमोहना हुँदै इन्द्रपुर गाउँ हुँदै नेपालगंज गुलरिया सडक खण्ड ग्राभेल, इन्द्रपुर		६००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
३२	गा.वि.स. भवन मर्मत तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण, सोनपुर		९५०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
३३	ने.ग. धम्बोजीको चौकको विशालचोकदेखि बेलहरी गाविसको वानियाँगाउँ हुँदै बेलहरी गाविस भवनदेखि छतरपुर नहरसम्म जोडने बाटो स्तरोन्नती		१२००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
३४	वनकट्टी गाविस भवनदेखि पश्चिम तिवारीपुर्वा, बावुपुर्वा हुँदै पुरैनाको सडकमा जोडनेगरी माटो पटान, ग्राभेल र कल्भर्ट निर्माण		६००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
३५	सडक ग्राभेलिङ सीतापुर ५		५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		
३६	तमोली फगडा नालामा कल्भर्ट निर्माण, मनिकापुर		१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०		

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
३७	राजीपुर / कन्याराज नौबस्ता २ भरना नालामा कल्भर्ट निर्माण		१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
३८	ने.ग.उ.म.न.पा. खासकारकादो सिप्रिडि टेडिड उत्तरबाट पश्चिम तर्फ नयन के.सी.को घरतर्फ हुदै जानेबाटोमा माटो पटान तथा ग्राभेल		८००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
३९	सडकमा माटो पटान र स्तरोन्नती गर्ने बेलभार १ देखि साइगाँउ सीमाना सम्म		१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
४०	परसुर गाविस नन्दै गाउ पचपोखरा सडकमा माटो पटान तथा ग्राभेल		६००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा		१०९९२																
	जम्मा आर्थिक/सामाजिक/भौतिक पूर्वाधार विकास(इ)		१८७४२																
(ई)	प्रबर्द्धनात्मक आयोजना/कार्यक्रमहरु																		
४१	मनसाइ र बनौरे खोलामा तटबांध निर्माण बाँकी खण्ड		६००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
४२	ना.स.के. बावुपुर्वामा १२ कट्टा जग्गामा वृक्षा रोपण र तारबार		५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
४३	मेशिनरी औजार/सवारी साधन		१०००		सूचिकृत फर्महरु मध्येबाट सोभै, दरभाऊपत्र, वार्ता	-	ईकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०७३/३/२०
४४	प्रकाशन (परिपद निर्णय, वुलेटिन तथा अन्य)		५००		सूचिकृत फर्महरु मध्येबाट सोभै, दरभाऊपत्र, वार्ता	-	ईकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०७३/३/२०
४५	आर्काष्मिक वाढी, पहिरो, भू-क्षय, नदि नियन्त्रण तथा नर्सरी / वृक्षारोपण		१२५०	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा		३८५०																
	गत वर्षका क्रमागत आयोजना तथा भुक्तानी दिन बाँकी योजनाहरु तथा थप आयोजनाहरु																		
४६	माटो पटान तथा ग्राभेल, गंगापुर १-४ र ७		४००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि.नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
४७	राँभा विमानस्थल प्रवेशद्वार निर्माण लागत साभेदारी, मनिकापुर		५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
४८	जिविस भवनमा कोठा थप		५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
४९	विभिन्न आयोजनाहरूको पूर्व संभाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण		१०००	०७२ माघ पहिलो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई							-		०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	०७३ अषाढ २०	
५०	सामुदायिक भवन निर्माण, नरैनापुर		१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५१	कोहलपुर नगर भवन निर्माण		२०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५२	सामुदायिक भवन साविक परसपुर - ७		५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५३	जिविस कम्पाउण्डमा चौपारी निर्माण		५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५४	जिल्ला अदालत बाँकेको प्रतिशालय निर्माण		५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
५५	खानेपानी धारा खरिद		१०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा		८४००																
	जम्मा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम(ई)		१२२५०																
	प्रशासनिक खर्च (कन्टिन्जेन्सी)		१५०८																
	कुल जम्मा (अ,आ,इ,ई)		५५०००																
१०	स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सा.प.सु. परियोजना																		
१	सम्झना चोक-खजुरा सडकको जेठी नालामा सडक पुल		२३६२	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२	बेलभार-राधापुर सडकको किरण नालामा सडक पुल		२१५००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	

आ.व. २०७२/७३ को सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

रु. हजारमा

सि. नं.	वस्तु/सेवा/निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	अनुमानित लागत	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	खरिद विधि	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाईन गर्ने मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	दरभाऊ पत्र/बोलपत्र/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतको आसय र स्वीकृत मिति	करार/सम्झौता गर्ने मिति	कार्य प्रारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
											आह्वान मिति	दाखिला तथा खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						
३	मनकामना चोक- त्रिवेणी चोक सडकको पेडारी नालामा सडक पुल		१००८८	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	प्रशासनिक खर्च		१०५०																
	जम्मा		३५०००																
११	सडक बोर्ड																		
१	फुल्टेका चोक पुरैना बेटहनी हालिया सडक मर्मत संभार		३१६०	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
२	मनिकापुर (आर.आर.एम.) एअरपोर्ट डुडुवानाला चक्रहवा मिलनचोक रोड मर्मत कार्य		२०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
३	बुलबुलिया उदयपुर बेटहनी सडक मर्मत कार्य		२०००	०७२ पौष दोश्रो हप्ता	सूचिकृत मध्येबाट बोलपत्र, शिलवन्दी दरभाऊपत्र, उ.भो. समिति	-	ईकाई	०७२ पौष मसान्त	-	०७२ फागुन मसान्त	०७२ माघ पहिलो हप्ता	०७२ फागुन पहिलो हप्ता	०७२ फागुन दोस्रो हप्ता	-	०७२ फागुन तेस्रो हप्ता	०७२ फागुन मसान्त	०७२ फागुन मसान्त	०७३ अषाढ २०	
	जम्मा		७१६०																
	गतवर्षको भुक्तानी बाँकी तथा क्रमागत योजनाहरु																		
२	गनापुर बडा नं. १ र २ कोठारपुर देखि ३ र ४ कैरातीपुर र ५ कपासी हुदै बागेश्वरी सिमाना जोडने बाटो मर्मत तथा ग्राभेल		११७५																०७२ कार्तिक मसान्त
२	मूलभन्सारदेखि सलाई फेक्ट्री - सुईयागाउँ वा.नं.९ हुदै हिरिमिनिया रतहिया नाला संगतनपूर्वा सम्म बाटो ग्राभेल तथा कल्भर्ट निर्माण		१८५०																०७२ कार्तिक मसान्त
	जम्मा		३०२५																
	कन्टिन्जेन्सी/प्रशासनिक खर्च		२५०																
			३२७५																